

地域公共交通計画策定に向けたスケジュール

項目	令和4年度		令和5年度											令和6年度			
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～9月	10月～	
①委託事業	成果物提出	請求書提出 支払	業者選定	契約	委託事業										成果物提出		
a)バス利用実態調査分析				結果分析													
b)交通計画の作成	交通計画概要案作成			交通計画案作成					公共交通事業者への聞き取り調査	交通計画パブリックコメント実施		パブコメ結果公表	交通計画案作成	計画策定			
c)路線の運行計画の作成				運行事業者への聞き取り調査	運行計画案作成												
d)ダイヤ・ルート改正											ダイヤ・ルート案作成			5月 ダイヤ・ルートパブリックコメント実施	10月 ダイヤ・ルート改正		
②地域公共交通会議協議事項	第4回:2/14(火) 地域公共交通計画素案の協議・承認 ダイヤ・ルート素案の協議・承認		第1回:6/22(木) 調査分析結果の報告 地域公共交通計画概要の協議・承認				第2回:8/28(月) 地域公共交通計画案、路線の運行計画案の協議		第3回:10/19(木) 地域公共交通計画案、路線の運行計画案の協議		第4回:12/21(木) 地域公共交通計画パブリックコメントの実施結果報告 地域公共交通計画案の協議・承認		第5回:2/15(木) ダイヤ・ルート案の協議・承認		第1回～4回		

※特記事項

令和5年度の委託事業者については、令和4年度に契約した事業者（株式会社トーニチコンサルタント）がアンケート集計データ等を所有しており、令和5年度当初から交通計画策定に向けた事業を実施する必要があることから、当該事業者との一者随契とするもの。なお、契約開始日は補助金の内示後とするもの。