

## 令和8年第2回市議会定例会提出予定議案の概要

<市長から提出を予定しているもの>

- ・ 令和7年度東海市継続費繰越計算書について

(一般会計)

新駅周辺等整備事業

鉄道事業者との協議に時間を要したこと等による

翌年度繰越額 13,900,000円

(加木屋中部土地区画整理事業特別会計)

道路・排水路等整備事業

地質調査の結果、地盤支持力が不足することが判明し地盤改良工を増工するため

翌年度繰越額 168,700,000円

- ・ 令和7年度東海市水道事業会計予算継続費繰越計算書について

加木屋ポンプ場場内整備事業

機械設備等の製造に時間を要したため

翌年度繰越額 102,500,000円

- ・ 令和7年度東海市下水道事業会計予算継続費繰越計算書について

大田川第7雨水幹線管渠整備事業

う回路の地元説明に時間を要したため

翌年度繰越額 162,250,000円

- ・ 令和7年度東海市繰越明許費繰越計算書について

(一般会計)

(1) 物価高対策プレミアムデジタル商品券発行事業

国の補正予算で補助採択等された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了し  
なかったため

翌年度繰越額 440,142,690円

(2) 住民基本台帳システム運用保守経費

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 4,080,000円

(3) 戸籍情報システム修正事業

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 1,850,000円

(4) コンビニエンスストア交付システム修正事業

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 1,080,000円

(5) 職員人件費（物価高対応子育て応援手当給付費）

国の補助事業として実施する事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 1,610,000円

(6) 物価高対応子育て応援手当給付事業

国の補助事業として実施する事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 22,322,000円

(7) 農業構造転換支援事業

国の補正予算と合わせて実施する事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 300,000円

(8) 東海橋維持補修事業

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 83,230,000円

- (9) 加木屋中部地区地区外道路等整備事業  
物件移転に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 18,714,200円
- (10) 狭あい道路整備事業  
支障となる電柱の移設に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 6,214,661円
- (11) 三ツ池線始め8路線道路改良事業  
地権者との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 89,273,700円
- (12) 西御門3号線始め4路線道路改良事業  
地権者との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 37,167,000円
- (13) 向山南北線始め10路線道路改良事業  
県との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 189,561,200円
- (14) 西知多道路大田インターチェンジ1号線始め3路線道路新設事業  
県との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 900,026,238円
- (15) 太田川駅前通り線道路改良事業  
関係機関との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 74,448,000円
- (16) 元浜線道路改良事業  
関係機関との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 70,200,000円
- (17) 下畑9号線始め3路線道路改良事業  
県との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 8,691,000円
- (18) 新池北線始め2路線道路改良事業  
関係機関との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 8,884,000円

- (19) (仮称) 新木田橋整備事業  
関係機関との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 137,225,000円
- (20) 都市拠点教育文化施設整備費補助事業  
国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 474,850,000円
- (21) 名和駅西地区地籍調査事業  
国の補正予算で採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 11,190,000円
- (22) 立地適正化計画策定事業  
国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 10,930,000円
- (23) 加木屋中部土地区画整理事業特別会計繰出金  
物件移転に日数を要し、年度内に起債対象工事が完了しなかったため  
翌年度繰越額 173,000,000円
- (24) 横須賀駅西通線街路整備事業  
関係機関との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 13,334,200円
- (25) 養父森岡線街路整備事業  
鉄道事業者との協議に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 46,900,000円
- (26) 新駅周辺等整備事業  
鉄道事業者との協議に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 488,258,000円
- (27) 耐震性貯水槽整備事業  
関連事業との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため  
翌年度繰越額 104,843,000円

(28) 消火栓整備事業

関連事業との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 14,377,000円

(29) 避難所整備事業

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 34,990,000円

(30) 小学校非常用発電機整備事業

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 302,520,000円

(31) 大田バスケットボールパーク整備事業

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 203,690,000円

(加木屋中部土地区画整理事業特別会計)

(1) 道路・排水路等整備事業

物件移転補償の遅延により事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 222,667,500円

(2) 物件移転補償事業

移転先の工事の遅延等に伴い、移転が完了しなかったため

翌年度繰越額 88,097,604円

・ 令和7年度東海市水道事業会計予算繰越計算書について

(1) 拡張工事配水管布設工事（富木島町伏見一丁目地内）

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 173,960,000円

- (2) 拡張工事配水管布設工事（富木島町南太子始め3地内）  
国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しな  
かったため  
翌年度繰越額 134,110,000円
- (3) 拡張工事配水管布設工事（富木島町伏見三丁目地内）  
国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しな  
かったため  
翌年度繰越額 95,810,000円
- (4) 給配水管布設工事（名和町四番割始め2町7地内）  
名和駅西土地区画整理事業の進捗に併せて工期を延長したため  
翌年度繰越額 10,558,900円
- (5) 漏水対策配水管布設替工事（加木屋町西平子始め3地内）  
う回路の地元説明に時間を要したため  
翌年度繰越額 46,399,100円
- (6) 漏水対策配水管布設替工事（富木島町東広始め3地内）  
国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しな  
かったため  
翌年度繰越額 82,910,000円
- (7) 配水管布設替工事 R7-1（名和町寝覚始め2地内）  
う回路の地元説明に時間を要したため  
翌年度繰越額 259,600円
- ・ 令和7年度東海市下水道事業会計予算繰越計算書について
- (1) 下水道面整備工事（29-1工区）（名和町後西始め2地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 96,708,800円
- (2) 下水道面整備工事（7-2工区）（加木屋町西平子始め2地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 128,060,200円

- (3) 下水道面整備工事（7－3工区）（加木屋町北平井始め2地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 212,830,300円
- (4) 汚水29号枝線管渠整備工事その1（名和町寝覚始め2地内）  
う回路の地元説明に時間を要したため  
翌年度繰越額 154,823,900円
- (5) 汚水29号枝線管渠整備工事その2（名和町寝覚地内）  
う回路の地元説明に時間を要したため  
翌年度繰越額 161,454,700円
- (6) 管渠整備事業負担金太田川駅西土地区画整理事業（大田町地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 622,897,000円
- (7) 管渠整備事業負担金加木屋中部土地区画整理事業その1（加木屋町地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 14,526,600円
- (8) 管渠整備事業負担金加木屋中部土地区画整理事業その2（加木屋町地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 6,171,000円
- (9) 管渠整備事業負担金加木屋中部土地区画整理事業その4（加木屋町地内）  
地下水位が高く水替え作業に時間を要したため  
翌年度繰越額 13,106,500円
- (10) 管渠整備事業負担金名和駅西土地区画整理事業（名和町四番割始め3地内）  
う回路の地元説明に時間を要したため  
翌年度繰越額 33,315,700円
- (11) 管渠整備事業負担金道路改良工事（市道三ツ池線）（加木屋町西平子地内）  
う回路の地元説明に時間を要したため  
翌年度繰越額 60,315,200円
- (12) 浅山ポンプ場耐震化詳細設計委託（令和7年度協定分）（名和町一ノ下地内）  
耐震指針が変更され、業務内容の見直しが必要になったため  
翌年度繰越額 118,700,000円

(13) 浄化センター再構築詳細設計（令和7年度協定分）（元浜町地内）

国の補助事業として実施する事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 11,340,000円

(14) 浄化センター耐震化詳細設計委託（令和7年度協定分）（元浜町地内）

国の補正予算で補助採択された事業で、経費の性質上年度内に事業が完了しなかったため

翌年度繰越額 34,800,000円

- 令和7年度東海市一般会計補正予算（第8号）の専決処分の承認を求めることについて

加木屋中部土地区画整理事業特別会計予算で継続費を設定している道路・排水路等整備事業において、地盤改良工事に日数を要し事業費の一部を翌年度へ繰越することとなったことにより、当該事業の財源となる一般会計からの繰出金についても翌年度へ繰越が必要となることから、繰越明許額を変更するため、令和7年度東海市一般会計補正予算（第8号）を編成し、専決処分したため、議会の承認を求めるもの

(1) 補正前の額 101,100 千円

補正額 71,900 千円

---

計 173,000 千円

(2) 専決処分年月日 令和8年（2026年）3月31日

- 東海市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について  
地方自治法等の一部改正に伴い、引用条項の変更をするため、改正するもの
- 東海市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  
人事院勧告及び国等の情勢を考慮し、フレックスタイム制に係る週休日及び勤務時間の割振りの規定の追加等をするため、改正するもの

- ・ 東海市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について  
東海市立名和東保育園の廃止等をするため、改正するもの
- ・ 東海市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  
地方自治法の一部改正に伴い、引用条項の変更をするため、改正するもの
- ・ 庁舎設備等改修工事（設計・施工一括発注）請負契約の変更について  
人件費や建設資材費及び消費者物価の上昇等、工事関連費用全般の増加により空調設備改修における工事費が増加するため、契約金額を変更するもの。

変更前 金1,668,090,000円  
変更後 金1,764,400,000円
- ・ ペットボトル減容機の取得について

  - (1) 取得物件  
ペットボトル減容機 1台
  - (2) 納入場所  
東海市荒尾町奥山10番地の48 リサイクルセンター
  - (3) 取得金額  
金14,047,000円
  - (4) 契約の相手方  
神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目4番34号  
油研工業株式会社
  - (5) 納入期限  
令和9年（2027年）3月31日
- ・ 市道の路線認定（その2）について  
開発行為に伴い、市に帰属された道路の管理を行うため、路線認定するもの。  
西才道9号線

- 令和8年度東海市一般会計補正予算（第1号）

補正前の額	55,113,000千円
補正額	-223,335千円
計	54,889,665千円

- 令和8年度東海市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

補正前の額	2,311,880千円
補正額	1,446千円
計	2,313,326千円

- 令和8年度東海市加木屋中部土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

補正前の額	1,176,610千円
補正額	0千円
計	1,176,610千円

- 令和8年度東海市水道事業会計補正予算（第1号）

(1) 収益的収入及び支出

ア 収入

補正前の額	2,584,690千円
補正額	-3,400千円
計	2,581,290千円

イ 支出

補正前の額	2,470,390千円
補正額	-11,930千円
計	2,458,460千円

(2) 資本的支出

支出

補正前の額	667,100千円
補正額	81,720千円
計	748,820千円

・ 令和8年度東海市下水道事業会計補正予算（第1号）

(1) 収益的収入

収入

補正前の額 5, 378, 620千円

補正額 -10, 800千円

---

計 5, 367, 820千円

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

補正前の額 1, 183, 620千円

補正額 -255, 425千円

---

計 928, 195千円

イ 支出

補正前の額 2, 807, 390千円

補正額 -255, 420千円

---

計 2, 551, 970千円