

第5次東海市ごみ処理基本計画 策定スケジュール

	令和7年度			令和8年度											
(月)	R8. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R9. 1	2	3
環境審議会	第2回 1/30 諮問							第1回 8/5 中間 1回目		第2回 10/6 中間 2回目			第3回 1/12 答申		
3 R 推進協議会		第3回 3/18 アンケート調査の 結果報告			第1回 5/28 骨子案 提示 1回目		第2回 7/14 骨子案 提示 2回目		第3回 9/16 素案 提示						第4回 3月中旬 計画書 報告
庁内会議							7/下旬 二役説明 1回目	8/下旬 骨子案の 全課照会	9/月上旬 ごみ対策 本部会議 第1回目	10/ 中旬 二役 説明 第2 回	10/ 中旬 幹部 会 第1 回		12/下旬 ごみ対策 本部会議 第2回目	1/ 下旬 二役 説明 第3 回	1/ 下旬 幹部 会 第2 回
骨子案作成															
素案作成															
パブリック コメント											11/月上旬 ～下旬 実施	取り まとめ			
計画書													1月下旬 策定起案	2月上旬 印刷依頼	3月上旬 配布起案