第５次東海市ごみ処理基本計画　策定スケジュール

	令和７年度			令和８年度											
（月）	R8.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R9.1	2	3
環境審議会	第2回 1/30 諮問							第1回 中間 １回目		第2回 中間 ２回目			第3回 答申		
３Ｒ推進協議会			第3回 アンケート調査の結果報告		第1回 骨子案提示 １回目		第2回 骨子案提示 ２回目		第3回 素案提示						第4回 計画書報告
骨子案作成															
素案作成															
パブリックコメント											実施	取りまとめ			
策定															