

## 地域公共交通計画策定に向けたスケジュール

項目	令和4年度		令和5年度											令和6年度		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～9月	10月～
①委託事業	成果物提出	請求書提出 支払	業者選定	契約	委託事業										成果物提出	
a)バス利用実態調査分析				結果分析												
b)交通計画の作成	交通計画概要案作成			交通計画案作成					公共交通事業者への聞き取り調査	交通計画パブリックコメント実施		パブコメ結果公表	交通計画案作成	計画策定		
c)路線の運行計画の作成				運行事業者への聞き取り調査	運行計画案作成											
d)ダイヤ・ルート改正											ダイヤ・ルート案作成			5月 ダイヤ・ルートパブリックコメント実施	10月 ダイヤ・ルート改正	
②地域公共交通会議協議事項	第4回：2/14(火) 地域公共交通計画素案の協議・承認 ダイヤ・ルート素案の協議・承認		第1回：6/22(木) 調査分析結果の報告 地域公共交通計画概要の協議・承認					第2回：8/28(月) 地域公共交通計画案、路線の運行計画案の協議	第3回：10/19(木) 地域公共交通計画案、路線の運行計画案の協議	第4回：12/21(木) 地域公共交通計画パブリックコメントの実施結果報告 地域公共交通計画案の協議・承認	第5回：2/15(木) ダイヤ・ルート案の協議・承認			第1回～4回		