

養父森岡線街路整備事業及び新駅周辺等整備事業 状況図

令和3年3月現在

① 仮線の整備状況
仮線の市道（鈴井田3号線）交差部への仮設橋及び土工事を施工しています。



名半バイパス

② (仮称) 鈴井田橋の整備状況
(仮称) 鈴井田橋の左岸下部工を施工しています。



(都) 養父森岡線

県道名古屋半田線

③ 仮線の整備状況
仮線の大田川への仮設橋の施工が完了しました。



公立西知多総合病院

凡 例	
	車道
	歩道
	緑地
	大田川(河川)
	鉄道本線計画
	鉄道仮線計画