

養父森岡線街路整備事業及び新駅周辺等整備事業 整備状況図

令和3年6月現在

①病院アクセス通路の整備状況
仮設工事（鋼矢板打込み）を実施しています。



名半バイパス

③（仮称）鈴井田橋橋りょう整備工事の整備状況
令和2年度に護岸工事が完了し、令和3年度に左岸下部工及び右岸側の工事を実施します。



②仮線の整備状況
仮線の土工事が完了し、電気工事を実施しています。



| 凡 例 | |
|-----|---------|
| | 車道 |
| | 歩道 |
| | 緑地 |
| | 大田川(河川) |
| | 鉄道本線計画 |
| | 鉄道仮線計画 |