

養父森岡線街路整備事業及び新駅周辺等整備事業 整備状況図

令和4年10月現在

新駅等整備
駅舎整備に伴う擁壁工を実施しています。

①



名半バイパス

(仮称) 鈴井田橋橋りょう整備
大田川右岸における橋台工を実施しています。

③



(仮称) 鈴井田橋

(都) 養父森岡線

新駅予定地

①

病院アクセス通路整備
病院側ボックス通路設置のためのボックス据付工を実施しています。

②



公立西知多総合病院

③

県道名古屋半田線

本線整備
本線高架化のための橋架設準備（地組準備工）及び橋脚工を実施しています。

④



凡 例	
	車道
	歩道
	緑地
	大田川(河川)
	鉄道本線計画
	鉄道仮線計画