

さくら再生プロジェクトについて （資料 3-1）

1 事業概要

大池公園のさくら（ソメイヨシノ始め8種類約700本）は、開園から50年以上、市民の記憶に残る「東海市の春の風物詩」として親しまれてきましたが、近年は、老木化による衰えが目立つようになってきました。

そこで、市民の手で愛着をもって「樹勢回復」に取り組むとともに、次世代のさくらに「植え替え」をしていくことで、開花時期の異なる種類や、シンボル景観の演出など、「さくらの魅力アップ」を図りながら、市民が誇れるさくらの名所として再生し、次世代へ引き継いでいくことを目指し『大池公園さくら再生プロジェクト』を進めています。



大池公園のさくら ～市民の記憶に残る「東海市の春の風物詩」

2 実施状況

令和元年度（2019年度）に現況調査、令和2年度（2020年度）に市民意見をもとに、「大池公園さくら再生基本計画」策定、令和3年度（2021年度）からは、樹木医の指導のもと、さくらの手入れについて学び、体験するワークショップイベントを年4回開催しています。また、令和4年度（2022年度）からは、市民ボランティア団体「大池公園さくら守りの会」が中心となり、支障木の伐採や施肥など、さくらを元気にする「樹勢回復」や「魅力アップ」に取り組んでいます。

過年度の実施状況

年度	市民参加（延人数）	実施場所	樹勢回復	植え替え、魅力アップ
R1年度	—	（大池公園全域）	（さくら8種、756本の現況調査）	
R2年度	<u>アンケート</u> 1回：54人 <u>ワークショップ</u> 3回：23人	（会議室）	（さくら再生基本計画策定）	
R3年度	<u>ワークショップ</u> 4回：44人	桜まつり会場周辺 （主に池の北西部）	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥 〔 <u>実施本数累計</u> 61本/756本〕	樹名板設置 さくら巡り看板設置
R4年度	<u>ワークショップ</u> 4回：60人 <u>ボランティア活動</u> 17回：77人	桜まつり会場周辺 （主に園路周辺）	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥、土壌改良 〔 <u>実施本数累計</u> 142本/756本〕	意見交換
R5年度	<u>ワークショップ</u> 4回：83人 <u>ボランティア活動</u> 17回：107人	桜まつり会場周辺 （主に展望台西側）	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥、土壌改良 〔 <u>実施本数累計</u> 148本/756本〕	魅力アップ植栽 <u>江戸彼岸</u> 3本 （展望台の南側） ▲伐採3本（衰弱）

令和6年度の実施予定

年度	市民参加（延人数）	実施場所	樹勢回復	植え替え、魅力アップ
R6年度	<u>ワークショップ</u> 4回：各回20人 11月23日（土） 12月14日（土） 1月18日（土） 2月22日（土） <u>ボランティア活動</u> 15回：各回7人 11月～2月 （火曜日の午前）	桜まつり会場周辺 （主に展望台南側）	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥、土壌改良 <u>実施本数累計</u> 165本/773本	魅力アップ植栽 <u>八重桜</u> 3本 （彫刻の広場） 令和7年2月22日（土） ☆市制55周年記念 「次世代の桜」植樹会 <u>神代曙</u> 15本 （展望台の西側） 令和7年3月1日（土） ▲伐採1本（衰弱）

※神代曙 は、既存の桜（染井吉野）と開花特性が似ていて、病気に強い改良品種です。

3 今後の課題

令和7年度（2025年度）以降は、市民参加による「樹勢回復」や「魅力アップ」を進めるとともに、老木化の進行が著しい園路沿いのさくら並木を中心に、計画的に「植え替え」に取り組む必要があります。

大池公園さくら再生プロジェクト基本計画

～ 大池公園の「さくら」を次世代へ ～

方針1：さくらの樹勢回復

R3～実施中（桜まつり会場エリア）

通常の樹木管理の他、樹木医の指導のもと、市民ボランティアによる、施肥や剪定等の手入れを実施し、樹勢を回復させる。

- <1>園路のさくら再生 …… 散策、周遊
- <2>広場のさくら再生 …… お花見
- <3>水辺のさくら再生 …… ライトアップ

方針2：さくらの植え替え

R7～実施予定（園路沿いの桜並木）


樹勢回復の困難な樹木を伐採し、樹木の成長を見据えた間隔を意識しながら、市民による植樹によって、計画的に植え替える。

方針3：さくらの魅力アップ

R5～実施中

市民が誇れる「さくらの名所」となるよう、エリアごとにテーマを設定し、開花時期の異なる種類の「さくら」を植栽することによって、新しい魅力を付加する。

- <4>池越しのさくら眺望 … シンボル景観
R6 神代曙 15本植樹予定（展望台西側）
- <5>江戸彼岸桜と枝垂桜 … シンボルツリー
R5 江戸彼岸 3本植樹済（展望台南側）
- <6>八重桜の並木道 …… 遅咲き
R6 八重桜 3本植樹予定（彫刻の広場）
- <7>十月桜とモミジ …… 秋咲き
- <8>淡墨桜と東海桜 …… 早咲き
- <9>展望の丘と枝垂桜 …… 農業センター連携
- <10>さくら情報発信 …… ライブカメラ



令和5～6年度さくら再生プロジェクト活動状況

令和6年度のワークショップの内容は別途案内チラシに掲載



1/23 芝生広場でエアースコップを使用した
土壌改良を実施



2/17 さくらの剪定方法について学ぶ



ボランティアによる雑木伐採作業
計 10 回、延べ 63 名参加



11/25 芝生広場周辺のさくらの樹木診断を
体験



ボランティアによるさくらへの施肥作業
計 7 回、延べ 44 名参加
約 70 本のさくらへ施肥



3/2 展望台南側にエドヒガンザクラを
3 本植栽

【凡例】

- : R 5 支障木伐採箇所
- : R 6 支障木伐採予定箇所
- : 施肥作業エリア
(R5 から変更なし)

令和6年度のボランティア活動は、
展望台東側にあるさくらの支障と
なる雑木を伐採し、日当たりを良く
します。

令和7年3月1日(土) 9:30～
記念植樹会を開催し、ジンダイアケボノ 15
本、ヒラドツツジ 160 本を植樹します。
ぜひご参加ください！

大池公園

さくら再生プロジェクト

大池公園のさくらが、これからも
綺麗に開花するように、みんなで
元気にしよう！

市制55周年記念植樹会を開催します！

日時：令和7年3月1日（土）午前9時30分～

展望台周辺に「神代曙（ジンダイアケボノ）」を植樹します。
ぜひご参加ください！

※申込み方法等詳細は後日広報やホームページでご案内します。



さくら再生プロジェクトとは、..

東海市の代表的なさくらの名所として親しまれてきた大池公園のさくらは、枯れ枝が増え、花の数が減るなど、樹勢の衰えが目立つようになってきたため、これからもさくらが綺麗に開花するように、ワークショップやボランティア活動を実施しています。

※ワークショップの詳細は裏面をご覧ください。

ボランティア募集中！

11月から2月頃までの平日（原則火曜日）の午前中に、ボランティアによる支障木の伐採や施肥等のさくらを再生させる活動をしています。

※詳しくはホームページ（裏面QRコード）または花と緑の推進課へ。



主催：東海市

“この事業はあいち森と緑づくり税を財源とした「県民参加緑づくり事業」により活動しています。”

令和6年度ワークショップ一覧

第1回

「さくらを観察しよう」

日時：令和6年11月23日（土）
午前9時30分～12時00分
※小雨決行、荒天中止

さくらの性質等について、樹木医の先生から現地で話を聞き、診断体験やさくらの元気度を調べるカルテ作りを行います。



第2回

「さくらの根を見よう」

日時：令和6年12月14日（土）
午前9時30分～12時00分
※雨天の場合は翌日に順延

踏み固められた根元の土を柔らかくするため、土壌改良を実施するとともに、昨年度に実施したさくらの根の観察を行います。



第3回

「さくらは回復できるの？」

日時：令和7年1月18日（土）
午前9時30分～12時00分
※小雨決行、荒天中止

公園内の状態の悪いさくらについて、土壌調査や周辺環境等を観察して、衰退原因や改善策を考え、意見交換を行います。



第4回

「さくらを植えよう」

日時：令和7年2月22日（土）
午前9時30分～12時00分
※小雨決行
荒天の場合は翌日に順延

さくらの保全対策の一つとして、さくら再生基本計画に基づき、公園内に新たにさくらを植えて、魅力アップを図ります。



<問い合わせ>

東海市 花と緑の推進課

東海市中心部一丁目1番地

☎ 052-603-2211 0562-33-1111

「東海市 さくら再生」で検索

