

【東海市】
ネットワーク整備計画

1 ネットワークアセスメントについて

令和5年度（2023年度）以前にネットワークアセスメントは実施しているが、指導者用デジタル教科書のクラウド化等により校内の通信状況は変化し、現状として各学校において必要なネットワーク速度が獲得できているか否か、詳細な確認ができていないことが課題となっている。

そのため、現状確認をするとともに、次期学校ネットワークをより効果的に整備できるよう、令和7年度（2025年度）に市内全18校でのアセスメントの実施を計画している。

2 ネットワークアセスメントの目的及び内容

市内各学校において通信速度の測定を行い、ネットワーク機器（ネットワークスイッチ及び無線アクセスポイント等）のボトルネックの調査及び把握をすることにより、十分なネットワーク速度の確保に向けた取組を進めるための現状確認及び課題の明確化を行う。

3 令和7年度（2025年度）スケジュール

6月～7月：ネットワークアセスメントの実施

9月：結果の取りまとめ

10月：アセスメントの結果を踏まえ、必要な改善等を検討

4 ネットワークアセスメントの結果を踏まえた改善スケジュール

次期学校ネットワークの稼働を予定する令和9年度（2027年度）前までに、必要な改善策を完了できるよう、取り組んでいく。