

さくら再生プロジェクトについて (資料 3-2)

1 事業概要

大池公園のさくら（ソメイヨシノ始め8種類約700本）は、開園から50年以上、市民の記憶に残る「東海市の春の風物詩」として親しまれてきましたが、近年は、老木化による衰えが目立つようになってきました。

そこで、市民の手で愛着をもって「樹勢回復」に取り組むとともに、次世代のさくらに「植え替え」をしていくことで、開花時期の異なる種類や、シンボル景観の演出など、「さくらの魅力アップ」を図りながら、市民が誇れるさくらの名所として再生し、次世代へ引き継いでいくことを目指し『大池公園さくら再生プロジェクト』を進めています。



大池公園のさくら
～市民の記憶に残る「東海市の春の風物詩」～



市制 55 周年記念「次世代のさくら植樹会」
(令和 7 年 3 月 1 日開催)

2 実施状況

令和元年度（2019年度）に現況調査、令和2年度（2020年度）に市民意見をもとに、「大池公園さくら再生基本計画」策定、令和3年度（2021年度）からは、樹木医の指導のもと、さくらの手入れについて学び、体験するワークショップイベントを年4回開催しています。また、令和4年度（2022年度）からは、市民ボランティア団体「大池公園さくら守りの会」が中心となり、支障木の伐採など、さくらを元気にする「樹勢回復」や「魅力アップ」に取り組んでいます。

3 今後の展開

令和8年度（2026年度）以降も、市民参加による「樹勢回復」や「魅力アップ」を進めるとともに、老木化の進行が著しい園路沿いのさくら並木を中心に、計画的に「植え替え」に取り組んでいきます。

過年度の実施状況

年度	市民参加（延人数）	実施場所	樹勢回復	植え替え 魅力アップ
R1年度	—	(大池公園全 域)	(さくら8種、756本の現況調査)	
R2年度	<u>アンケート</u> 1回：54人 <u>ワークショップ</u> 3回：23人	(会議室)	(さくら再生基本計画策定)	
R3年度	<u>ワークショップ</u> 4回：44人	桜まつり会場周辺 (主に池の北西部)	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥 〔 <u>実施本数累計</u> 61本/756本〕	樹名板設置 さくら巡り看板設置
R4年度	<u>ワークショップ</u> 4回：60人 <u>ボランティア活動</u> 17回：77人	桜まつり会場周辺 (主に園路周辺)	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥、土壌改良 〔 <u>実施本数累計</u> 142本/756本〕	意見交換
R5年度	<u>ワークショップ</u> 4回：83人 <u>ボランティア活動</u> 17回：107人	桜まつり会場周辺 (主に展望台西側)	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥、土壌改良 〔 <u>実施本数累計</u> 148本/756本〕	魅力アップ植栽 江戸彼岸 ^{えどひがし} 3本 (展望台の南側) ▲伐採3本(衰弱)
R6年度	<u>ワークショップ</u> 4回：76人 <u>ボランティア活動</u> 19回：122人 <u>植樹会</u> 1回：約100人	桜まつり会場周辺 (主に展望台周辺)	診断、支障木の伐採、 剪定、施肥、土壌改良 〔 <u>実施本数累計</u> 165本/773本〕	魅力アップ植栽 八重桜3本 (彫刻の広場) 市制55周年記念 「次世代の桜」植樹会 神代曙 ^{じんたいあけぼの} 15本 (展望台の西側) ▲伐採1本(衰弱)

令和7年度の実施予定

年度	市民参加	実施場所	樹勢回復	植え替え 魅力アップ
R7年度	<u>ワークショップ</u> 11月29日(土)：18人 12月13日(土)：24人 1月24日(土) 2月28日(土) <u>ボランティア活動</u> 16回：各回7人 11月～2月 (火曜日の午前)	桜まつり会場 周辺 (主に園路周辺)	診断、支障木の伐採、 剪定、土壌改良 〔 <u>実施本数累計</u> 193本/775本〕	魅力アップ植栽 八重桜 ^{やえざくら} 3本 (彫刻の広場) 令和8年2月28日(土) ▲伐採1本(衰弱)

大池公園さくら再生プロジェクト基本計画

～ 大池公園の「さくら」を次世代へ～

春の風物詩「大池公園桜まつり」を引き継いでいくために

方針1：さくらの樹勢回復 R3～R11 (池の全周)

通常の樹木管理の他、樹木医の指導のもと、市民ボランティアによる、施肥や剪定、支障木の伐採等の手入れを実施し、樹勢を回復させる。

- 1 園路のさくら再生 …… 散策、周遊
- 2 広場のさくら再生 …… お花見
- 3 水辺のさくら再生 …… ライトアップ

※市民ボランティア活動を中心に実施するが、大径木の伐採伐根等、市民では困難な作業は業者委託する。

方針2：さくらの植え替え R8～R28 (園路沿いと水辺)

樹勢回復の困難なさくらを順次、計画的に伐採し、樹木の成長を見据えた間隔を意識しながら、市民による植樹によって、次世代の桜に植え替える。


※ワークショップイベントとは別に予算措置が必用。(R8以降、実施計画に計上予定)

方針3：さくらの魅力アップ R5～R14

市民が誇れる「さくらの名所」となるよう、エリアごとにテーマを設定し、開花時期や花の特徴が異なる多種類の「さくら」を植栽することによって、新しい魅力を付加する。

※あいち森と緑づくり事業補助金(補助率 10/10)を活用。

- 4 池越しのさくら眺望 … シボル景观
R6、R9、R10 神代曙 25本、R11 山桜 10本
- 5 江戸彼岸桜と枝垂桜 … シボルツリー
R5 江戸彼岸3本、R8 枝垂桜5本
- 6 八重桜の並木道 …… 遅咲き
R6～R7 八重桜 6本
- 7 十月桜とモミジ …… 秋咲き
R12 十月桜 15本
- 8 淡墨桜と東海桜 …… 早咲き
R13 東海桜 5本
- 9 展望の丘と枝垂桜 …… 農業体験連携
R14 枝垂桜 5本
- 10 さくら情報発信 …… ライブ加工



池越しのさくら眺望

農業センターの枝垂桜

令和6～7年度さくら再生プロジェクト活動状況



1/18 さくら周辺の土壌調査



11/23 樹木診断体験
診断票づくり

令和7年度のワークショップの内容は
別途案内チラシに掲載



ボランティアによる保全活動
計15回、延べ74名参加



12/14 エアースコップを使った
土壌改良

令和7年度は、展望台東側にあるさくらの支障となる雑木を伐採し、日当たりを良くします。

令和7年3月1日(土) 9:30～
記念植樹会を開催し、シンダイアケボノ15本、ヒラドツツジ160本を植樹しました。



2/22 彫刻の広場に八重桜を補植

3/1 次世代のさくら植樹会
神代曙15本、ヒラドツツジ160本植樹
支障木材を使ったクラフトワークショップ開催
約100名参加



大池公園

さくら再生プロジェクト



大池公園のさくらを
みんなで次世代へ
引き継いでいこう！

さくら再生プロジェクトとは、..

東海市のさくらの名所として親しまれてきた大池公園のさくらは、枯れ枝が増え、花の数が減るなど、樹勢の衰えが目立つようになってきたため、これからもさくらが綺麗に開花するように、ワークショップやボランティア活動を実施しています。

※ワークショップの詳細は裏面をご覧ください。

ボランティア募集中！

ボランティアによる支障木の伐採や施肥等のさくらの保全活動をしています。

※詳しくはホームページ（裏面QRコード）または花と緑の推進課へ。

主催：東海市

“この事業はあいち森と緑づくり税を財源とした「県民参加緑づくり事業」により活動しています。”

令和7年度ワークショップ一覧

第1回

「大池公園のさくらって元気かな？健康診断してみよう！」

日時：令和7年11月29日（土）
午前9時30分～12時00分

※小雨決行、荒天中止

場所：大池公園管理事務所
芝生広場周辺

さくらの健康診断を実施します。昨年度の調査結果と比較して、元気度を評価し、みんなでさくらの現況マップを作成します。

第2回

「さくらの枝を切ってみよう！」

日時：令和7年12月13日（土）
午前9時30分～12時00分

※小雨決行、荒天中止

場所：大池公園管理事務所
芝生広場周辺

若枝の更新等を期待する剪定と、衰弱枝や枯枝の落枝による危険防止のための剪定を実施します。

第3回

「さくらを元気にしよう！」

日時：令和8年1月24日（土）
午前9時30分～12時00分

※小雨決行、荒天中止

場所：大池公園管理事務所
芝生広場周辺

樹勢不良のさくらに対して、その原因を考え土壌改良を実施します。

第4回

「さくらを植えよう！」

日時：令和8年2月28日（土）
午前9時30分～12時00分

※小雨決行、荒天中止

場所：大池公園管理事務所
彫刻の広場周辺

さくらの保全対策の一つとして、さくら再生基本計画に基づき、公園内に新たにさくらを植えて、魅力アップを図ります。



<問い合わせ>

東海市 花と緑の推進課

東海市中心一丁目1番地

☎ 052-613-7812 0562-38-6403



「東海市さくら再生」で検索