

## 第5次東海市ごみ処理基本計画 策定スケジュール

	令和7年度			令和8年度												
	(月)	R8.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R9.1	2	3
環境審議会	第2回 1/30 諮問								第1回 8/5 中間 1回目		第2回 10/6 中間 2回目			第3回 1/12 答申		
3R推進協議会		第3回 3/18 アンケート調査の結果報告			第1回 5/28 骨子案 提示 1回目		第2回 7/8~15 骨子案 提示 2回目		第3回 9/14~ 18 素案 提示							第4回 3月中旬 計画書 報告
庁内会議							二役説明 1回目	全課照会 (部長決 裁)	ごみ対 策本部 会議 第1回 目	二役 説明 第2 回	幹部 会 第1 回		ごみ対 策本部 会議 第2回 目	二役 説明 第3 回	幹部 会 第2 回	
骨子案作成																
素案作成																
パブリック コメント												11/2~ 11/30 実施	取り とめ			
計画書														1月下旬 策定起案	2月上旬 印刷依頼	3月上旬 配布起案